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Sprawa Nr PO-1/2012 
                                                                                          Wykonawcy 

 którzy ubiegają się  
                                                                                          o udzielenie zamówienia publicznego                                                    
                                                                                          w nw. postępowaniu       
                                                    
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

                nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 5.000.000 euro na budow ę dwóch 

                domów rodzinkowych dla wychowanków placówki Pogotowia Opieku ńczego przy  

               Al. Wojska Polskiego 116 w Zielonej Górze –Etap I – „stan surowy”. 

 

    W dniu 08 listopada 2012r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z  art. 38 ust. 1  i  ust. 2  oraz art. 38 ust. 1a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniem. 

Pytanie : 

Czy Zamawiający rozważa zmianę terminu wykonania robót objętych zamówieniem? 

W ocenie pytającego termin wykonania zamówienia, uwzględniwszy termin otwarcia ofert wyznaczony na 

dzień 14.11.2012r., ewentualną konieczność wezwań oraz terminów zawarcia umowy wynikających  

z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a nade wszystko kwestie 

technologii budowlanej, wykonanie robót w terminie do dnia 21 grudnia 2012r. jest z założenia nierealne. 

Technologiczny okres wykonania robót objętych zamówieniem jest znacznie dłuższy niż termin wykonania 

przewidziany przez Zamawiającego. Szybkie wykonanie robót spowodowałoby niewątpliwie konieczność 

naruszenia zasad techniki budowlanej. Powoduje to też wątpliwości czy termin nie został zastrzeżony  

w ten sposób, aby zniechęcić wykonawców do udziału w postępowaniu, a Zamawiający już porozumiał 

się z określonym wykonawcą co do wydłużenia na etapie wykonywania robót terminu ich wykonania  

z uwagi na obiektywnie niesprzyjającą w tym okresie aurę.  

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie rozważa zmiany terminu wykonania robót objętych zamówieniem za wyjątkiem sytuacji 

określonej w §  11 ust. 2 a)5) w projekcie umowy ( załącznik nr 7 do SIWZ). Przy zastosowaniu 

odpowiednich materiałów i technologii termin realizacji inwestycji określony w SIWZ jest możliwy do 

zrealizowania. 

         Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 
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